

Agriculture – Achats Publics

Etude géotechnique et hydraulique pour la réalisation  
d'une retenue collinaire sur le site Bas de Rhins  
à Notre-Dame de Boisset

Avenant n°1  
avec la société PYRITE Ingénierie

Certifié exécutoire le	11 JUIL. 2022
Reçu en préfecture le	05 JUIL. 2022
Publié au RAA le	11 JUIL. 2022

**Le Président de Roannais Agglomération,**

Vu les articles R.2194-2 à R.2194-4 et R.2194-10 du Code de la commande publique portant sur les prestations supplémentaires aux marchés publics ;

Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 portant statuts de Roannais Agglomération et notamment la compétence facultative « Agriculture » ;

Vu la délibération du Conseil communautaire du 10 juillet 2020, accordant au Président délégation de pouvoirs pour approuver les avenants aux marchés de travaux, de fournitures et services et aux accords-cadres, quel que soit le montant, l'objet, la nature ou le mode de passation du marché initial ;

Vu l'arrêté du Président du 30 juillet 2020 donnant à Jacques TRONCY, Vice-Président, subdélégation pour exercer la délégation de pouvoir précitée ;

Considérant la mission attribuée à la société Pyrite Ingénierie pour réaliser une étude géotechnique et hydraulique pour la réalisation d'une retenue collinaire sur le site bas de Rhins à Notre-Dame de Boisset et permettre l'irrigation de cultures maraichères à destination de la restauration collective en circuit court ;

Considérant que des contraintes techniques rencontrées pendant l'exécution du marché conduisent l'agglomération à prolonger les études ;


Considérant que le dimensionnement de la retenue collinaire et son emplacement nécessitent des études complémentaires pour répondre aux contraintes réglementaires fixées par les services de l'Etat ;

Considérant que ces prestations complémentaires s'élèvent à un montant forfaitaire de 6 389,00 € HT et nécessitent la formalisation d'un avenant ;

**DECIDE**

- d'approuver l'avenant n°1 au marché « d'étude géotechnique et hydraulique pour la réalisation d'une retenue collinaire sur le site Bas de Rhins à Notre-Dame de Boisset », avec la société PYRITE Ingénierie, pour permettre l'irrigation de cultures maraichères à destination de la restauration collective en circuit court ;
- de préciser que cet avenant s'élève à un montant forfaitaire de 6 389,00 € HT portant le montant du marché à un montant global forfaitaire de 23 060 € HT ;
- de préciser que cet avenant porte sur la réalisation de prestations supplémentaires pour répondre aux contraintes réglementaires fixées par les services de l'Etat, et prolonge la mission pour une durée de 18 mois ;
- de préciser que ces dépenses supplémentaires seront prélevées sur les crédits ouverts au budget « agriculture – antenne Zagri – opération 1034 – section d'investissement ».

Par délégation du conseil communautaire  
Pour le Président et par subdélégation,  
**Jacques TRONCY**  
Vice-Président délégué aux finances  
Et aux achats publics





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° .....<sup>1</sup>

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)*

**Roannais Agglomération, 63 Rue Jean Jaurès, BP 70005 - 42311 - Roanne Cedex**

**B - Identification du titulaire du marché public**

*[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]*

**Pyrite Ingénierie, Alpespace, 427 voie Thomas Edison, 73 800 Sainte Hélène du Lac**

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)*

**Marché de prestations de services : étude géotechnique et hydraulique pour la réalisation d'une retenue collinaire sur le site Bas de Rhins à Notre-Dame de Boisset**

■ **Date de la notification du marché public : 23 Juillet 2020**

■ **Durée initiale d'exécution du marché public : 18 mois**

■ **Montant initial du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 16 671 €**
- **Montant TTC : 20 005,20 €**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détailier toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

- **Réalisation d'une étude avant-projet complémentaire pour une nouvelle implantation de la retenue collinaire à la suite de difficultés techniques rencontrées sur l'emprise initiale (3 250 €HT)**
- **Augmentation de la taille initialement prévue de la retenue collinaire (20 000 au lieu de 40 000 m3), ce qui ajoute un certain nombre de tâches supplémentaires aux prestations initialement prévues, notamment dans le suivi de la réalisation des travaux (maitrise d'œuvre) (3 139 €HT)**
- **Prolongation de la durée initiale du marché pour réaliser l'étude complémentaire et l'ensemble des autres prestations prévues à sa suite (enchaînement des phases études/maitrise-d'œuvre/réception des travaux => G2, G3 et G4) (18 mois supplémentaires)**

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **6 389 €**
- Montant TTC : **7 666,80 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **38,32%**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **23 060 €**
- Montant TTC : **27 672 €**

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
GACHET Christine, co-gérante Pyrite Ingénierie	STE Helene du lac 09/06/22	<del>PYRITE ingénierie ALPESPACE 427 voie Thomas Edison 73800 STE HELENE DU LAC www.pyrite-ingenierie.com SIRET 824 973 549 00028 - APE 7112B</del>

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : Roanne, le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

**☒ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**☒ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**☒ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*